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Sarah Lacroix en Amke Maes

Waar licht en lucht doen leren
De restauratie van de Provinciale Technische Scholen 
in Boom

De Provinciale Technische Scholen in Boom zijn levende monumenten. De gebouwen werden 
ontworpen voor de functie die tot op vandaag is blijven bestaan. Al kende het onderwijs doorheen 
de jaren een enorme evolutie, toch lieten de gebouwen het altijd toe aangepast te worden aan de 
veranderde noden, zonder daarbij aan monumentaliteit in te boeten. Honderd jaar na de oprichting 
van het eerste gebouw op de site kijken we terug op het ontstaan van deze bijzondere school, 
leren we hoe doorgedreven onderzoek de basis vormt voor onderbouwde restauratie-ingrepen en 
hoe hedendaags ontwerp de erfgoedwaarden kan versterken. De werkhuizen zijn volledig geres-
taureerd, alsook het exterieur van het theoriegebouw. De interieurrestauratie is in voorbereiding.

De bouw van de Provinciale 
Technische Scholen in Boom 
kaderde binnen een grotere 
gemeentelijke ontwikkeling 
die ook het gemeentepark en 
enkele tuinwijken omvatte
(foto Oswald Pauwels)
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de noordzijde krijgt in de jaren 1950 enkele 
nieuwe klaslokalen naar ontwerp van provin-
ciaal bouwmeester Leon Van Santvoort. Eind 
jaren 1950 worden de werkhuizen ontdubbeld 
en volgt er een uitbreiding aan de zuidzijde 
van het perceel door provinciaal bouwmeester 
G. Goossens. In de jaren 1970 tekent hij ook 
een nieuwe sporthal aan de oostzijde van het 
bouwblok. Telkens houdt de vormgeving van de 
nieuwe gebouwdelen rekening met de bestaande 
architectuurstijl, waar de ontwerpers zo goed 
mogelijk bij aansluiten. Tot slot volgt in 1999 
op het laatste open deel van het bouwblok het 
Centrum voor Dagonderwijs (CDO) naar ontwerp 
van FDA-architecten uit Antwerpen. Dit laatste 
bouwdeel breekt echter volledig met de stijl van 
het oorspronkelijke gebouw.

In 2002 wordt door architectenbureau Erfgoed 
en Visie bv in het kader van een opdracht van 
de Koning Boudewijnstichting een Dossier tot 
inleiding van de bescherming van de schoolge-
bouwen opgemaakt. Het volledige gebouwen-
complex wordt bestudeerd en in kaart gebracht. 
Na voorlegging aan het agentschap Onroerend 

Nijverheid zoekt school

De ontstaansperiode
1915, de Eerste Wereldoorlog woedt. Door de 
oorlogsomstandigheden heeft de ontwikkeling 
van de technische kennis van de jongelui uit de 
Rupelstreek fel te lijden. Naast de Technische 
Tekenschool, die al in 1873 in Boom opgericht 
was, richten ingenieur Benjamin Haesaerts en 
August Gillé daarom op 1 september 1915 een 
avondcursus in, vanaf 1916 Gewestelijke Nijver-
heidsschool genoemd. Die wordt beheerd door 
het schepencollege van Boom en kent snel een 
groot succes, waardoor het gemeentebestuur in 
datzelfde jaar nog aan het provinciebestuur van 
Antwerpen vraagt om de nijverheidsschool over 
te nemen. De provincie acht het noodzakelijk 
om, naast de bestaande avondcursussen, ook 
dagonderwijs in te richten om te voldoen aan de 
noden van de plaatselijke industrie. Het Boomse 
gemeentebestuur kan die uitbreiding echter 
financieel niet aan. 

Wanneer in 1922 de stedelijke nijverheids-
school in Antwerpen door de te grote toeloop 
weigert om leerlingen uit de randgemeenten 
in te schrijven, beslist de provincieraad een 
provinciale nijverheidsschool op te richten in 
de Antwerpse agglomeratie. De toenemende 
industrialisering eiste immers steeds meer 
geschoolde vaklui. In  augustus 1924 wordt 
besloten dat Boom hiervoor de gunstigste vesti-
gingsplaats biedt en begin mei 1925 wordt de 
bloeiende Vrije Gewestelijke Nijverheidsschool 
van Boom door de provincie overgenomen onder 
de benaming Provinciale Technische Scholen. De 
provincie koopt vrijwel onmiddellijk daarna een 
stuk grond aan waarvan een gedeelte zal worden 
gebruikt om er nieuwe gebouwen voor de school 
op te trekken. In 1926 wordt al gestart met het 
bouwen van de school.

Het lastenboek voor de bouw van de werkhuizen 
wordt afgewerkt op 10  september 1926. De 
funderingen van het schoolgebouw dateren 
van 1927. In 1928 worden de conciërgewoning, 
refter en turnzaal opgetrokken en het daaropvol-
gende jaar wordt het schoolgebouw voltooid. De 
werkplaatsen worden ingericht en het interieur 
van de school wordt in 1931-1932 aangepakt.
Een aantal publicaties in architectuurtijd-
schriften zoals KMBA, het Maandschrift orgaan 
der Koninklijke Maatschappij der Bouwmeesters 
van Antwerpen (1) en Bâtir (2) tonen aan dat het 
gebouw in de jaren 1930 al geapprecieerd werd.

In de volgende jaren worden meerdere uitbrei-
dingen voorzien. Het klassengebouw aan 

Bouw van de klassenvleugel, met op de achtergrond van links 
naar rechts de voltooide werkhuizen, turnzaal, refter en 
conciërgewoning
(© Vlaams Architectuurinstituut)

De brede en van grote ramen voorziene gangen werden met 
zwarte en okergele tegels afgewerkt
(foto Oswald Pauwels)
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tijdig ontworpen gemeentepark. Realisaties 
die eveneens op stilistisch vlak aansloten bij 
het schoolgebouw waren het ontwerp voor 
de diamantslijperij De Daad in het Antwerpse 
centrum (1927), en het Onze-Lieve-Vrouwinstituut 
in Berchem (1931, nu Pulhof). Bal ontwierp ook 
kerkelijke gebouwen in Boom zoals de Heilig-
Hartkerk uit 1935 en het klooster en de kerk van 
de minderbroeders-kapucijnen in 1946. Latere 
realisaties, met name een reeks appartementen 
aan de Kunstlaan (1950-1952) en een woningen-
complex aan de Gevaertlaan (1950-1953), beide 
in opdracht van de Gewestelijke Maatschappij, 
kwamen tot stand in samenwerking met 
Lamot (7).

Hoewel tot op heden onduidelijk blijft wat het 
juiste aandeel was van beide ontwerpers in de 
totstandkoming van het ontwerp voor de Provin-
ciale Technische Scholen, doet een vergelijking 
met enkele projecten van Bal vermoeden dat de 
plannen voor de nieuwe school eerder van zijn 
hand zijn. Zo is er de diamantslijperij De Daad 
uit 1927 aan de Lamorinièrestraat in Antwerpen. 
Foto’s van dit ontwerp tonen sterke overeen-
komsten met de vormgeving van de PTS campus 
Boom. In de gevels komen gelijkaardige verticali-
serende elementen voor. Ook in het interieur zijn 
de patronen van de vloertegels nagenoeg identiek 
aan de originele patronen van de PTS campus 
Boom. Een ander, kleinschaliger ontwerp van de 
hand van Bal is het Onze-Lieve-Vrouwinstituut 
(Pulhof) in Berchem. Ook hier vertoont de 
vormgeving overeenkomsten met de PTS campus 
Boom, zoals de trapsgewijs inspringende inkom. 

Erfgoed, wordt de beschermingsprocedure 
opgestart. Het complex uit de periode 1926-1931 
wordt op 9 juni 2004 beschermd bij ministerieel 
besluit als bijzonder fraai voorbeeld van archi-
tectuur uit het interbellum. Ook de uitbreiding 
van het klassengebouw uit de jaren 1950 is mee 
opgenomen in het beschermingsbesluit. De 
overige gebouwdelen werden opgenomen in de 
Inventaris Bouwkundig Erfgoed, met uitzondering 
van de laatste uitbreiding voor het CDO.

De ontwerpers
Naar aanleiding van de plannen tot de ontwik-
keling van een gezonde woonwijk met gemeen-
tepark in Boom, werden architecten Camille Bal 
en Ernest Lamot aangesteld voor het ontwerp van 
de nieuwe schoolgebouwen voor de Provinciale 
Technische Scholen.

Camille Bal was een invloedrijk architect, 
urbanist en Booms bouwmeester van 1911 
tot 1955 (3). Hij was ook leraar aan de nijver-
heidsschool. Zijn opleiding architectuur volgde 
hij aan de Antwerpse Academie. Al voor de 
Eerste Wereldoorlog ontwierp hij verschillende 
woningen, waaronder een landhuis in cottagestijl 
aan de Pierstraat 365 in Kontich en een rijwoning 
aan de Tuyaertstraat 26 in Boom (4). Hij had niet 
alleen een zelfstandige architectuurpraktijk, 
maar was tijdens het interbellum ook werkzaam 
als hulpbouwmeester bij de gemeente Boom. 
Nadien was hij gemeentearchitect, lid van de 
Koninklijke Maatschappij der Bouwmeesters 
van Antwerpen en leraar aan de Provinciale 
Technische Scholen van Boom. 

Bal realiseerde in samenwerking met architect 
Ernest Lamot (5) onder andere drie tuinwijken 
rond Boom (Boschstraat, 1922; Park, 1928; 
Krekelenberg, 1929). Ook de Beekbossen-Tuinwijk 
is van zijn hand. Krekelberg en Boschstraat 
werden ontworpen in opdracht van de Geweste-
lijke Maatschappij van Boom en Omliggende tot het 
bouwen van Goedkope Woningen. Dit was een initi-
atief uit 1921 van ingenieur Benjamin Haesaerts 
(6). Zijn rol is hier belangrijk: op dat moment 
was hij provincieraadslid (hij is ook gedurende 
korte tijd gedeputeerde geweest) en zetelde voor 
de Provincie in allerhande commissies voor de 
Rupelstreek. Hij was in 1925 ook initiatiefnemer 
voor de intercommunale vereniging Boomse 
Beekbosschen Tuinwijk, waar de Provincie samen 
met enkele Rupelgemeenten oprichter van is. 
Dat de PTS in Boom terechtkwamen is dus niet 
toevallig.

De strakke geometrische vormentaal van deze 
realisatie legde een relatie met het gelijk-

Gevel van de klassenvleugel aan de straatzijde met uitgesproken verticale belijning door de 
lisenen, steunberen en vensterregisters. Ook typisch zijn de horizontaal benadrukte sokkel 
onderaan de gevel en de luifel bovenaan
(foto Sarah Lacroix)
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functie, was innoverend voor die periode. Deze 
functieopdeling bleef tot op heden in gebruik. 
Ook werd ervan uitgegaan dat in een technische 
school de gebruikte materialen en het uitge-
voerde werk als praktisch voorbeeld voor de 
leerlingen moest kunnen dienen. Zo kregen 
de leerlingen houtbewerking tot enkele jaren 
geleden regelmatig de opdracht om nieuwe 
werkbanken te maken volgens de oorspronkelijke 
plannen. Door in 1926 eerst de werkhuizen op te 
trekken kon de eerste directeur van de nieuwe 
school, August Gillé, al twee jaar later dagcur-
sussen in metaal- en houtbewerking aanbieden, 
hoewel het theoriegebouw pas in 1930 voltooid 
werd.

Filosofie, typologie en architectuurstijl
Het ontwerp voor de PTS campus Boom werd 
van in het begin geconcipieerd met als hoofd-
gedachte de lokalen bestemd voor de theore-
tische lessen helemaal af te scheiden van deze 
bestemd voor praktische cursussen. Het hele 
complex van klassen en werkhuizen werd in één 
keer ontworpen. Het technisch onderwijs was 
in Vlaanderen in die tijd nog relatief nieuw. Het 
planconcept waarin afzonderlijke bouwdelen 
zijn voorzien, elk aangepast aan hun respectieve 

Gevel van diamantslijperij De 
Daad in Antwerpen naar 
ontwerp van C. Bal met ook 
hier verticaliserende 
elementen in de gevels, zoals 
lisenen en steunberen
(© Vlaams 
Architectuurinstituut)

Gevel van het Onze-Lieve-Vrouwinstituut in Berchem naar ontwerp van C. Bal met luifels, 
steunberen, vensters en een centraal risaliet, sterk gelijkend op die van de PTS van Boom. De 
ritmering en de vormgeving van de voortuinafsluiting zijn ook erg gelijkend
(beeldbank Agentschap Onroerend erfgoed)

Foto op glasplaat van de maquette van de PTS campus Boom met rechts achteraan de werkhuizen 
met sheddak 
(© Fotomuseum Antwerpen)

Twee foto’s uit het tijdschrift Bâtir van 1936: een buitenaanzicht 
met de vijvers op de voorgrond en de grastaluds opklimmend 
naar het schoolgebouw, die mooi de link weergeven tussen het 
gemeentepark en het schoolgebouw; en de trappenpartij in art-
decostijl in de inkomhal van de PTS campus Boom 
(uit Bâtir, second numéro consacré aux écoles modernes, 45, 1936)
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Deel van een groter geheel

De bouw van de nijverheidsschool kaderde niet alleen binnen een noodzaak aan geschoolde vaklui, maar maakte ook 
deel uit van een grootschalige stedenbouwkundige ontwikkeling van een gebied aan weerszijden van de Antwerpsestraat 
in Boom-Noord. Het project omvatte de bouw van Tuinwijk Park, de aanleg van het gemeentelijk park en de bouw van de 
toenmalige provinciale nijverheidsschool (1).

De Nieuwe Zakelijkheid vormt het basisgedachtegoed van de ontwikkeling. Jacobus Oud vatte deze stroming als volgt 
samen: “De ‘Nieuwe Zakelijkheid’ wil volkomen daadwerkelijk den menschen brengen: licht, lucht, zon, kleur, groen, enz.; 
direct-weg: blijheid. Zij wil openheid en ruimte scheppen in onze dagelijksche omgeving. Dit alles wil ze doen in een vorm, die 
vanuit de gegevens zelf tot schoonheid geworden zal zijn” (2).

In de geest van de tuinwijkgedachte, die een beter woonklimaat en een beperking van de onbegrensde groei van de steden 
beoogt, plande de in 1925 opgerichte intercommunale Boomsche Beekbosschen Tuinwijk in dit nog landelijke gedeelte van 
Boom een omvangrijke groene wijk. Deze werd volledig uitgerust met kerken, scholen, badinrichtingen, een elektrische 
centrale en een groot gemeentepark. De vooruitstrevende ideeën van de tuinwijk zijn merkbaar in de planologische opzet 
van ingenieur Benjamin Haesaerts, vader van architect Paul Haesaerts, die instond voor het ontwerp van de Franse tuin 
aan de zuidzijde van het park, het paviljoen en de nu verdwenen kiosk.

Het gemeentepark van Boom van 25 ha is gelegen tussen de ’s Herenbaan, de Beukenlaan en de Spoorweglaan. In het 
meest zuidelijke deel van het park treffen we polygonale vijvers met bakstenen bruggen, lage heggetjes, doorgangen en 
afsluitingen in Nieuwe Zakelijkheidstijl aan. De noordzijde van het park werd een bospark, waarin elegante brugjes in 
Boomse klampsteen en kunstmatig aangelegde rotspartijen het landschap verfraaien. De aanleg van het gemeentepark, 
waar de overgang van de vijvers naar de paden wordt gevormd door hellende grasstroken met daarbovenop een doorlo-
pende ligusterhaag, is herkenbaar in het ontwerp en de aanleg van de voortuin van PTS campus Boom. 

(1) Feyen Thomas en Jacobs Wim, Een parel van een park. De restauratie van de Franse tuin in het gemeentepark van Boom, in M&L, jg. 42, nr. 1, 2023.
(2) Oud Jacobus, De “Nieuwe Zakelijkheid” in de bouwkunst, in De 8 en Opbouw, 1932.

Opname van circa 1930 van de PTS campus Boom gezien vanaf de polygone vijvers in de Franse tuin van het gemeentepark van Boom 
(foto F. van Dievberg © Fotoarchief Gemeente Boom)
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hadden. De invloed van de Amsterdamse 
School is bijvoorbeeld duidelijk merkbaar. De 
architectuur ademt enerzijds al invloeden van 
de Nieuwe Zakelijkheid maar vertoont ander-
zijds nog kenmerken van de art-decostijl: de 
baksteenarchitectuur waarin geveldelen met 
verticaal gemetste bakstenen zijn verwerkt en 
het ranke stalen schrijnwerk in de gevel aan de 
Beukenlaan met zijn naar buiten opendraaiende 
raampartijen, zijn typisch voor de Nederlandse 
architectuur. Bepaalde details, zoals de water-
spuwers in similipleister aan de hogere volumes 
die de inkom flankeren en de ‘groene’ zitbanken 
aan de straatzijde, refereren aan de art-deco- 
stijl.

Om de massiviteit van de bakstenen te verlichten, 
werden veel verticaliserende elementen verwerkt 
in de gevels: lisenen, steunberen en venster
registers. Door contrasterend materiaalgebruik 
onderaan en bovenaan in de gevel in respectie-
velijk blauwe hardsteen en natuursteenimitatie, 

Stijlkenmerken worden 
erfgoedelementen

Een indrukwekkend exterieur
Wanneer men de Beukenlaan in noordelijke 
richting inrijdt vanaf de N117, ziet men de enorme 
klassenvleugel al snel opduiken. De massieve 
gevels en de watertoren, opgetrokken in lokale 
klampsteen, trekken de aandacht van de voorbij-
gangers. Het lagergelegen park aan de overzijde 
van de straat benadrukt nogmaals de omvang 
van het gebouw. Een trapezoïdale inkompartij, 
geflankeerd door twee torenvormige hoekge-
bouwen, bevindt zich pal tegenover een pleintje 
en nodigt uit om het gebouw te betreden via de 
monumentale trappenpartij in blauwe hardsteen.

De architecten baseerden zich voor hun ontwerp 
op de belangrijkste schoolgebouwen voor het 
nijverheidsonderwijs in Nederland en Wallonië. 
Ze lijken inspiratie te hebben gevonden bij onze 
noorderburen, die op dit gebied meer ervaring 

Gezicht vanuit de Beukenlaan, 
met op de voorgrond de 
beeldbepalende watertoren, 
en aan weerszijden de 
langgerekte gevels van de 
klassenvleugel 
(foto Oswald Pauwels)
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Deze was noodzakelijk om de doucheruimte voor 
de leerlingen in de kelder van het nodige water 
te voorzien. Voor die tijd was dit eerder uitzon-
derlijk. De meeste woonhuizen beschikten toen 
zelfs nog niet over een eigen badkamer. Deze 
watertoren bediende tot 1941 ook de wijk en het 
‘godsgasthuis’ van Boom.

verkrijgen de gevels een strak geometrische 
indeling met een zeer expressief karakter. 

Aan de noordwestzijde bevindt zich een nog 
hoger uitstekend volume. In het bovendakse 
gedeelte van dit hexagonale volume is er een 
betonnen kuip, die ooit dienstdeed als water
reservoir. De school had haar eigen watertoren! 

Detail van de geometrisch uitgewerkte waterspuwers aan de 
inkomtorens. De hoekelementen zijn uitgevoerd in similipleister 
op baksteen. De dekstenen en de spuwers zijn van kunststeen 
met een kern van gewapend beton
(foto Oswald Pauwels)

Inkompartij met op de voorgrond de monumentale inkomtrap in blauwe hardsteen, geflankeerd 
door de grastaluds van het voorhof. De toegang tot het gebouw wordt gemarkeerd door de twee 
hoektorens met kunststenen detaillering, monumentaal uitgewerkte spuwers en verticale 
glaspartijen
(foto Oswald Pauwels)

Ontwerptekening van de gevel aan de Beukenlaan, waarop Bal en Lamot met kleuren en schaduw het geometrische gevelspel nadrukken. Ook het belang van de 
voortuin wordt in deze ontwerptekening benadrukt door het talud met een groene strook aan te geven
(© Vlaams Architectuurinstituut)
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Ook de structuur van het gebouw is zeer 
typerend voor de Nieuwe Zakelijkheid. De 
oorspronkelijke bouwplannen en vooronder-
zoeken schetsen een vrij duidelijk beeld van de 
opbouw van de tussenvloeren en de dakplaten 
van de klassenvleugel (8). Hoewel de sectie en 
de tussenafstand van de ribben op de verschil-
lende locaties varieert, bestaan de betonplaten 
allemaal uit ribbenbeton. 

Waarschijnlijk werd deze bouwwijze gekozen om 
zuinig te zijn met het bouwmateriaal. Een vloer 
in ribbenbeton kan vergeleken worden met een 
houten vloer die wordt opgebouwd uit juffers met 
een tussenafstand van zo’n 35 cm met daarop 
een plankenvloer. De betonribben hebben een 
relatief kleine tussenafstand van ongeveer 40 cm 
en daarboven werd samen met de ribben, als één 
massief geheel, een zeer dunne betonplaat van 
ongeveer 5 cm dik gegoten. Gezien de relatief 
beperkte kennis die men destijds al had over dit 
materiaal, vormt het beton vandaag een grote 
uitdaging tijdens de restauratiewerken. Weinig 
tot geen betondekking op wapeningsstaven, 
variërende samenstelling van het beton zelf 
– aangezien het ter plaatse werd gemaakt – en 
een soms onnauwkeurige uitvoering waardoor 
de dikte van de velden tussen de ribben in het 
ribbenbeton sterk varieert, vragen in elke restau-
ratiefase extra aandacht voor het bestendigen en 
eventueel verstevigen van de structuur. 

De groenaanleg aan de Albrecht Rodenbachstraat, 
de Beukenlaan en de August Sniedersstraat is 
door de jaren heen vereenvoudigd en bestaat 
vandaag uit doorlopende vlakke, getaludeerde 
en licht oplopende grasstroken met afgewisseld 
wintergroene snoeivormen en rechthoekige 
perken met pluimhortensia’s en geschoren 
kerslaurieren. Samen met de indrukwekkende 
trappenpartij bij de hoofdingang en de omheining 
maakt de groenaanleg deel uit van het architec-
turale totaalconcept. De lage art-deco-omheining 
bestaat uit geritmeerde balkvormige hardstenen 
blokken die verbonden zijn met drie boven elkaar 
geplaatste horizontale vierkantig gesmede 
stangen op een hardstenen plint. Reeksen van 
driemaal twee platstalen spijlen verbinden de 
stangen met de plint. Ter hoogte van de licht 
uitspringende gevels aan de Albrecht Roden-
bachstraat en de Beukenlaan zijn imposante 
architectonische zitelementen met hardstenen 
zitvlakken, ruggen en zijwangen in de omheining 
geïntegreerd. 

Aandacht voor het interieur
Niet enkel de buitenzijde van het gebouw heeft 
een grootse uitstraling, ook het interieur werd 
met de meeste zorg ontworpen. Prominent 
is de centrale traphal met een trap uit zwarte 
gepolierde natuursteen en wanden met groene 
majolique tegels van de firma Servais. Boven 
de monumentale trap laat een gigantische 
vijfhoekige glazen lichtkoepel de inkomhal, 
die ook een scharnierpunt is van de klassen-
vleugel, het geheel baden in natuurlijk daglicht. 
De lange gangen hebben een lambrisering met 
geglazuurde tegels en de profilering in het 
plafond benadrukt de lengte van de gangen. De 
zeer ruime klaslokalen kregen ook betegelde 
lambriseringen. De brede gangen, hoge plafonds 
en grote lichtpartijen zouden de leerlingen 
ademruimte geven en het welbevinden verho- 
gen.

Grondplan van de tweede en derde verdieping van de watertoren
(© Vlaams Architectuurinstituut)

De zitbanken en het tuinhekken maken samen met het ontwerp 
van de voortuin deel uit van het architecturale totaalconcept
(foto Oswald Pauwels)
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De massiviteit van het theoriegebouw contras-
teert met de zeer lichte werkhuizen, die als 
eerste werden gebouwd. De gevels met hun 
zaagtandvorm, grote vensteropeningen met 
oorspronkelijk houten ramen en afgewerkt met 
een ranke beglaasde luifel, geven dit gebouw 
een fijne rankheid. De bakstenen gevels van de 
zes traveeën, afgewerkt met opliggend voegwerk 
dat onder de luifel bewaard bleef, zijn bovenaan 
bekroond met subtiel gedetailleerde dekstenen 
in blauwe hardsteen. In het interieur geven de 
fijn, bijna fragiele geklinknagelde stalen spanten 
het gebouw een elegant uitzicht. De speelplaats 
tussen het theoriegebouw en de werkhuizen 
werd smaakvol ingericht en voorzien van groen 
en elegante verlichtingsarmaturen. Na de bouw 
ontwierpen de architecten ook zelf het meubilair 
voor de klaslokalen en de werkhuizen. Hun 
ontwerp voor de werkbanken in de werkhuizen 
werd tot enkele jaren geleden nog regelmatig 
door de leerlingen als eindwerk nagemaakt.

Doorsnede door de watertoren met aanduiding van het 
waterreservoir bovenaan van 70 m3

(© Vlaams Architectuurinstituut)

Analyse van de opbouw van de betonnen ribbenvloer
(© Triconsult)

De aanleg van de speelplaats 
komt overeen met de op de 
ontwerptekeningen 
aangegeven aanleg. Er was 
duidelijk aandacht voor de 
integratie van groen en 
verlichting. Op de achtergrond 
is de oorspronkelijke, 
geklinknagelde koepel boven 
de monumentale trap te zien
(© Vlaams 
Architectuurinstituut)
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balkconstructie en historische visgraatparket-
vloer volledig weggenomen. De betonnen balken 
hebben een unieke vorm door hun enorme hoogte 
en royaal uitgewerkte consoles. In de beton-
balken zaten op enkele strategische plaatsen 
geïntegreerde geleiders waaraan de klimtouwen 
konden worden ophangen die gebruikt werden 
tijdens de lessen lichamelijke opvoeding.

Het doel van de werken in dit bouwdeel was om 
de ruimtelijke appreciatie en het uitzicht op de 
unieke balken terug te brengen. Tijdens restaura-
tiewerken in 2011 werd het magazijn daarom naar 
een andere locatie verhuisd. De oude turnzaal 
werd herbestemd tot ontspanningsruimte voor 
de derde graad en als openleercentrum, een 
stille werkplek en een plek voor groepswerk. De 
historische visgraatparketvloer werd enkel zacht 
gereinigd, zodat de restanten van de oorspronke-
lijke belijning van de sportvloer bewaard bleven. 
De lacunes in de parketvloer, ter hoogte van de 
ontmantelde gang, werden aangevuld.

Omdat er door het jaarlijks groeiende aantal 
leerlingen altijd nood is aan meer nuttige opper-
vlakte, werd een verdieping gecreëerd door een 
open volume op te hangen aan de aanwezige 
betonbalken. Zo blijft de oorspronkelijke ruimte 
leesbaar. De betonbalken werden door middel 
van opgelijmde wapening versterkt zodat het 
platform, een lichte structuur in staal en hout, 
hieraan opgehangen kon worden. Van buitenaf is 
het platform vormgegeven als een geperforeerde 
roestvast stalen enveloppe die gedragen wordt 
door een slanke staalstructuur. De werkruimtes 
zijn ingericht als een geplooid notenhouten blad.

Tijdens de dakwerken in 2013 werd bij het verwij-
deren van het aanwezige asfaltbeton boven op het 
dak van de turnzaal, vastgesteld dat de aange-
nomen dikte van de flenzen tussen de beton-
ribben sterk varieerde en op sommige plaatsen 

Restauratie van een levend 
monument – Ontwerp als versterker 
voor de erfgoedwaarden

De school wordt al van bij haar oprichting beheerd 
door de Provincie Antwerpen. Toen de school in 
2004 beschermd werd, waren er jammer genoeg 
al diverse architecturale interventies uitgevoerd 
die afbreuk deden aan de monumentale waarde 
van het gebouw. Architectenbureau Erfgoed en 
Visie bv kreeg de opdracht deze interventies in 
kaart te brengen en oplossingen te formuleren 
om terug te keren naar het originele ontwerp 
ofwel deze ingrepen op zodanige wijze aan te 
passen dat de architectuur weer voor zichzelf 
zou spreken.

Turnzaal en refter
De oorspronkelijke turnzaal en refter werden op 
het ogenblik van de bescherming gebruikt als 
magazijn. In de oude turnzaal was daarom een 
doorgang geconstrueerd naar het achterliggende 
bouwblok, een uitbreiding uit 1968. Hierdoor werd 
het uitzicht op de mooie open ruimte met unieke 

De werkbanken voor de werkhuizen werden door de architecten 
zelf ontworpen. Het vervaardigen van deze werktafels was 
jarenlang een studieopdracht voor de leerlingen houtbewerking
(© Vlaams Architectuurinstituut)

In de voormalige turnzaal 
werd het parket met geverfde 
belijning behouden. Aan de 
hoge betonnen balken werd 
een platform opgehangen dat 
dienstdoet als 
openleercentrum
(foto Oswald Pauwels)
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geknikte dwarsbalk ter hoogte van de aan de 
betonbalk evenwijdige zijde van de vijfhoekige 
ringbalk. De IPE’s en de betonbalk droegen 
de koepel – in theorie – in het bovendakse 
metselwerk, los van de ringbalk en de dakplaat. 

De originele vijfhoekige koepel met geklinkna-
gelde spantstructuur en met platlicht eronder, 
werd in de jaren 1980 integraal verwijderd en 
vervangen door een veel kleine en banale licht-
straat in kunststof. De vijfhoekige opening 
werd nagenoeg volledig dichtgemaakt met een 
gesloten structuur die op de betonnen ringbalk 
van de raveelconstructie rust in plaats van op 
de koepelstructuur. Op dit moment verliezen 
de bovendakse draagbalken (IPE en beton) hun 
functie en wordt de constructie onduidelijk.

De oorspronkelijke koepel kon, ondanks de 
oorspronkelijke bouwplannen, niet worden 
gereconstrueerd, omdat dit niet zou stroken met 
de hedendaagse veiligheidsnormen. Daarom 
werd door Ney & Partners - Structural Engineering 
uit Brussel een hedendaags ontwerp gemaakt 
voor een vijfhoekige koepel. Hij kreeg de vorm 
van een geslepen diamant, als verwijzing naar de 
diamantslijperij die Bal ooit ontwierp. De koepel 
werd opgebouwd uit slanke stalen vinnen ingevuld 
met kaderloos structureel verlijmd glas. Zoals 
oorspronkelijk de bedoeling was, steunt hij op 
de bovendakse draagbalken. Tijdens de plaatsing 
van deze nieuwe koepel liep het bijna mis. De 

zelf tot quasi nul herleid werd. Deze oorspron-
kelijk foutieve uitvoering moest gecorrigeerd 
worden door aan de bovenzijde een verdeuvelde 
druklaag toe te voegen. De deuvels met diameter 
10 mm werden, afhankelijk van de situatie, om de 
100 mm of om de 300 mm 30 mm in de in totaal 
130 ribben geboord en verlijmd. Deze deuvels 
moesten de gewapende druklaag van 50 à 60 mm 
uniform verankeren aan de bestaande ribben-
vloer.
In de oude refter werden burelen ondergebracht. 
Deze ruimte werd flexibel ingericht omdat 
scholen altijd in verandering zijn. De technieken 
werden daarom in opbouw voorzien in open 
kabelgoten waaraan verplaatsbare energiezuilen 
werden geconnecteerd.

Koepel in de inkomhal
De koepel boven de monumentale inkomhal 
werd in 1926 op een gedurfde manier gebouwd. 
Oorspronkelijk is de koepelconstructie in theorie 
als volgt ontworpen: om een vijfhoekige opening 
in de betonnen dakplaat te realiseren zonder de 
hoeken te ondersteunen, werd een raveelcon-
structie gemaakt door middel van omgekeerde 
betonnen balken. Daarnaast wordt de koepel-
structuur gedragen door twee IPE400-profielen 
die aan één zijde in bovendaks gevelmetselwerk 
dragen, en aan de andere zijde op een zware 
betonnen balk rusten. Deze laatste draagt op 
zijn beurt in het bovendakse metselwerk van 
de inkomtorens. Tussen de twee IPE’s ligt een 

De stalen ophangstructuur 
van het openleercentrum werd 
in de kleur van het 
oorspronkelijke stalen 
schrijnwerk geschilderd, en 
werd zo de themakleur voor 
de huidige 
restauratiecampagne. Verder 
werd gekozen voor 
hedendaagse materialen zoals 
roestvast staal en notelaar
(foto Oswald Pauwels)



16  |   45/2

Uitvoeringstekening van de geklinknagelde koepelstructuur. Het plan is bijzonder gedetailleerd en toont niet alleen aandacht voor staalverbindingen, 
boutsecties en de ophanging van het platlicht, maar ook voor de waterdichting met loden stroken ter hoogte van de glasplaten
(© Vlaams Architectuurinstituut)
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zware betonbalk waarop de IPE’s steunden, was 
vermoedelijk oorspronkelijk een onbeklede balk 
op ongeveer 15 cm afstand van de bovenzijde van 
de dakplaat. Door het plaatsen van dakisolatie in 
het verleden werd het dak verhoogd, waardoor 
deze afstand gereduceerd is tot minder van 5 cm. 
Door een moeilijke regenwaterafvoer werd de 
onderzijde van de betonbalk zeer vochtig, wat de 
onderwapening deed corroderen.

Bij het plaatsen van de nieuwe koepel kwam 
er opnieuw gewicht op de IPE’s en op de zware 
betonbalk. Deze laatste was in de voorbije dertig 
jaar erg verzwakt door betonrot aan de onder-
zijde. De betonbalk brak doormidden. De scheur 
en de corrosie aan de onderwapening waren 
van dien aard dat de betonbalk niet kon worden 
hersteld. In onderling overleg met aannemer en 
ingenieur stabiliteit werd de betonbalk vervangen 
door een stalen IPE400. De impact van de nieuwe 
koepel op de ziel van de architectuur was enorm. 
De inkomhal baadt sinds deze ingreep opnieuw 
in het licht.

De werkhuizen
De werkhuizen, het eerste gebouw van de site, 
is oorspronkelijk een vrijstaand rechthoekig 
gebouw, bestaande uit zes traveeën onder een 
sheddak en een bakstenen gevel met blauwe 
hardstenen dekstenen. De oorspronkelijk grote 
open ruimte werd al snel na de oprichting 
opgedeeld met bakstenen wanden. In de loop 
der tijd werden vloeren en wanden ad hoc toege-
voegd in functie van de educatieve noden op 
dat moment. Het interieur bood een rommelige 
aanblik en was niet meer functioneel. In de 
noordelijk gerichte dakvlakken was het glas 
vervangen door ondoorschijnende polycarbo-
naatplaten. Van de grote, van daglicht overgoten 
werkplaatsen was geen sprake meer. 
Tijdens de recente restauratie en herinrich-
tingswerken van de werkhuizen werden alle 
later aangebrachte structuren en constructies 
verwijderd. Voor de nieuwe inrichting werd 
uitgegaan van de oorspronkelijk open ruimte met 
kolommen en spanten in donker staal en de aan 
interieurzijde witgeschilderde buitenmuren. 

De grondoppervlakte van de werkhuizen voldeed 
niet meer om alle praktijklessen naar behoren 
te kunnen organiseren. Om meer bruikbare 
oppervlakte te creëren werd daarom een nieuw 
tussenniveau voorzien. Door deze tussenvloer 
eenvoudig te ontwerpen en slim te positioneren 
wordt enerzijds het daglicht maximaal toege-
laten, en worden anderzijds de erfgoedelementen 
geaccentueerd. Het nieuwe tussenniveau werd 
geschrankt ten opzichte van de historische 

Van de oorspronkelijke, geklinknagelde koepel waren geen sporen meer terug te vinden. De nieuwe 
koepel, die de monumentale traphal in daglicht laat baden, werd door Ney & Partners ontworpen in 
een diamantvorm als knipoog naar de diamantslijperij die Bal ontwierp
(foto Oswald Pauwels)

Foto tijdens de bouw van de werkhuizen
(© Vlaams Architectuurinstituut)
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blokken opgetrokken en plaatselijk bijkomend 
bekleed met houtwolpanelen.

Nieuw sanitair blok
In de jaren 1980 werd op de speelplaats een 
tijdelijk volume gebouwd dat het tekort aan 
gebruiksruimte in de school tijdelijk moest 
opvangen. Het volume werd gesitueerd bij de 
theorievleugel daterende uit de jaren 1950. Op 
het moment van de restauratie van de werkhuizen 
waren hier klaslokalen voor de praktijklessen 
elektriciteit in ondergebracht. Bij de renova-
tiewerken aan de voormalige turnzaal moest 
het magazijn van de school verplaatst worden. 
Het magazijn zou een definitieve plek krijgen 
in een nieuwbouwvolume aan de historische 
werkhuizen. In afwachting van de realisatie 
daarvan, werden de elektriciteitsklassen geherlo-
caliseerd in een aantal tijdelijke containerklassen 
en werd het magazijn ondergebracht in het al 
aanwezige tijdelijke volume.

De ‘tijdelijke’ volumes op de speelplaats van 
de school nemen ontspanningsruimte van de 
leerlingen in en belemmeren het overzicht op 
de jongeren, en zijn ook nefast voor de ruimte-
lijke beleving van de krachtig gepositioneerde 
historische schoolgebouwen. Op termijn is het 
dan ook de bedoeling om de speelplaats heraan 
te leggen naar oorspronkelijk ontwerp, en zo de 
architectuur weer te ondersteunen.

Het ontwerp voor de herinrichting van de histo-
rische werkhuizen omvatte de afbraak van het 
tijdelijk volume aan de vleugel uit de jaren 1950 
en van het bestaande en verouderde sanitair blok. 
In de plaats van dit laatste kwam een geïntegreerd 
nieuw volume dat aansloot op de vormentaal van 
de werkhuizen, maar zich hiervan onderscheidt 
door de sobere vormgeving van bijvoorbeeld de 
blauwe hardstenen dekstenen en de toepassing 
van hedendaags, verticaal verlijmde bakstenen 
aan de noordzijde. Het volume huisvest enerzijds 
het sanitair voor de leerlingen volgens de 
normen van Agion, en anderzijds het schoolma-
gazijn. De nieuwe buitentrap aan de noordooste-
lijke zijde van dit volume bedient niet alleen het 
magazijn, maar is nu ook de hoofdtoegang tot de 
werkhuizen.

Aan de oostzijde van het interieur werd een 
passerelle voorzien. De leerlingen kleden zich 
om aan de passerelle – voor de praktijklessen 
dragen ze veiligheidskledij – en betreden daarna 
de ateliers op de eerste verdieping of de begane 
grond. De tweede graad vindt haar ateliers op de 
eerste verdieping, de derde graad op de begane 
grond. Op de begane grond zijn de montagezones 

ritmiek toegevoegd. Zo kan van op elke plek in 
het atelier steeds de openheid van twee of drie 
spanten op kolommen ervaren worden. 

De herinrichtingswerken hadden niet alleen 
tot doel de erfgoedwaarden te versterken, 
ook moesten de nieuwe ateliers de leerlingen 
motiveren en opleiden tot hoogstaand vakman-
schap. De uitrusting van de ateliers werd daarom 
flexibel, industrieel en innoverend opgevat zodat 
de leerlingen maximaal voorbereid worden op 
het bedrijfsleven. Alle technieken werden, met 
veel overleg en sterke coördinatie, in opbouw 
geplaatst in goed doordachte kabelgoottracés. 
De heringerichte werkplaatsen huisvesten 
momenteel het houtatelier en het lasatelier. De 
technische installaties, hoofdzakelijk de afzuigin-
stallaties en de hygiënische ventilatie, werden op 
de omliggende daken of in het nieuwbouwvolume, 
waarover verderop meer, ondergebracht.

In het nieuwe pedagogische plan was het 
daarnaast belangrijk dat theorie en praktijk 
gecombineerd werden. Naast de machinezalen 
met houtbewerkingsmachines of lasapparatuur 
dienden ook klaslokalen voorzien te worden waar 
simultaan met de praktijkactiviteiten lesgegeven 
kon worden. Het akoestische probleem bestond 
er dus in het machinegeluid niet toe te laten in de 
klaslokalen en de stille werkplaats. 

De toenmalige scholennorm werd zeer goed 
benaderd door drie principes. Het belangrijkste 
is het groeperen van de zware machines op de 
begane grond en het akoestisch loskoppelen van 
alle opgaande constructies. Deze loskoppeling 
kon gebeuren door de bestaande betonplaat op 
volle grond te vervangen door twee akoestisch 
van elkaar losgekoppelde betonplaten van elk 
20 cm dik. Van deze akoestische ontkoppeling 
werd gebruikgemaakt om de vloer ook thermisch 
te verbeteren. De bovenste ‘zwevende’ betonplaat 
werd losgekoppeld van alle opgaande muren en 
kolommen.

Ten tweede werden de klaslokalen op de 
verdieping gesitueerd en van de praktijkruimtes 
gescheiden door zeer performante akoestisch 
isolerende systeemwanden. Deze systeemwanden 
zijn combinaties van gesloten en beglaasde delen, 
deze laatste om natuurlijk daglicht toe te laten én 
om het contact met de praktijk nooit te verliezen.
Als laatste werden aanzienlijke oppervlakken in 
geluidsabsorberende materialen uitgevoerd, alle 
stootvast en dus ‘leerlingenproof’. De binnen-
zijde van de daken werd afgewerkt met houtwol- 
panelen. De opgaande muren werden in 
gesleufde en met minerale wol gevulde beton-



 45/2  |  19

structuurelement. Kernboringen laten toe om de 
opbouw van de structuur te kennen. Hierbij kan 
zowel de opeenvolging van de lagen als de dikte 
van lagen bepaald worden. Proefmonsters laten 
daarnaast toe om testen in het laboratorium uit te 
voeren op de verschillende materialen.
De kernboringen laten bijkomend toe om enkele 
visuele waarnemingen uit te voeren: er is over 
het algemeen geen spouw aanwezig tussen het 
gevelmetselwerk enerzijds en het achterlig-
gende metselwerk anderzijds en de gevelstenen 
worden enkel gebruikt in het zichtbare parement. 
Het niet-zichtbare achterliggende metselwerk is 
telkens opgebouwd uit lichtrode volle baksteen, 
verschillend van de donkerrode volle gevelstenen 
of de wit-grijze geperforeerde gevelstenen (9). 
De rode gevelstenen zijn vormbakgevormde 
volle bakstenen van 180 x 80 x 47 mm. In de 
oude bestekteksten zijn ze als volgt omschreven: 
“Het metselwerk in opstand te maken, langs den 
binnenkant in Boomschen machiensteen van eerste 
keus, langs den buitenkant voor parementen in 
Boomschen klampsteen van allereerste keus. 
De klampsteen zal heel goed gevormd en schoon 
grijs moeten zijn; hij moet voor het gebruik met 
de meeste zorg uitgezocht worden.” De voorge-
schreven gevelstenen zijn dus Boomse klamp-
steen (10) met een grijze kleur. 

De witte gevelstenen zijn strengpersgevelstenen 
van 180 x 88 x 50 mm. De openingen hebben een 
vierkante vorm met zijde 23 mm. Per steen zijn er 

telkens in de dubbelhoge ruimte voorzien, zodat 
de bouw van hoge en grote stukken mogelijk is. 
De openheid van de eerste verdieping naar de 
begane grond is vanuit pedagogisch oogpunt erg 
belangrijk want zo krijgen de lagere graden een 
kijk op de werkstukken van de hogere graden, en 
moet deze aanblik op de complexere stukken hen 
aanmoedigen en motiveren.

Doordachte gevelrestauratie
Vooraleer de gevelrestauratiewerken aan te 
vatten werden verschillende vooronderzoeken 
uitgevoerd. Hoewel de gevels op het eerste 
gezicht nog in goede staat leken te zijn, brachten 
deze onderzoeken toch enkele problemen aan 
het licht. Het baksteenparement werd minutieus 
onderzocht, alsook de elementen in imitatie-
kunststeen. Vooral deze laatste vormden een 
uitdaging, aangezien het een bouwmateriaal 
betreft dat in het interbellum veel werd toegepast, 
maar waarvan de knowhow om het te vervaar-
digen ondertussen grotendeels verdwenen is. Dit 
materiaal komt ook pas de laatste jaren meer en 
meer aan bod in restauratiedossiers. Onderzoek 
naar de imitatiesteen was net opgestart op het 
ogenblik dat de eerste imitatiekunststenen in 
Boom gerestaureerd dienden te worden. 

Baksteenmetselwerk binnen de 
baksteennijverheid
Kernboringen zijn destructieve testen waarbij 
een kern geboord wordt uit het te onderzoeken 

Het nieuwe tussenniveau in de 
werkhuizen werd geschrankt 
ten opzichte van de historische 
ritmiek toegevoegd. Zo kan 
vanop elke plek in het atelier 
steeds de openheid van twee 
of drie spanten op kolommen 
ervaren worden. De 
oorspronkelijke staalstructuur 
werd in de donkerblauwe 
‘themakleur’ geschilderd. De 
nieuwe staalstructuur werd 
neutraal witgeschilderd zodat 
het accent op de historische 
structuur blijft liggen
(foto Oswald Pauwels)
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De staalname van het voegwerk wordt verkregen 
door het voegwerk uit de verschillende geboorde 
kernen te halen. In laboratoriumanalyses werden 
de leg- en voegmortels van drie kernen onder-
zocht. Over het algemeen wordt een blauwgrijze 
voegmortel teruggevonden in de verschillende 
gevels. Op sommige locaties is dit een lichter 
gekleurde mortel. Aan de werkhuizen zijn de 
voegen geprofileerd.

Uit de laboratoriumanalyses konden verschil-
lende besluiten getrokken worden die de basis 
vormden voor de herstelingrepen. De leg- en 
voegmortel van de witte Silezische stenen 
blijken bijvoorbeeld zuiver cementmortels. 
De voegmortel bevat wel ongeveer 150 kg/m³ 
meer cement dan de legmortel. De voeg- en 
de legmortels van de rode gevelstenen zijn alle 
bastaardmortels. Het gehalte vette kalk is echter 
beperkt bij de legmortels en bij de voegmortel 
van de werkhuizen.
De legmortel van de inkomtorens bevat zeer wei- 
nig bindmiddel (vette kalk): ongeveer 160 kg/m³.  
Deze mortel is dan ook eerder een zandmortel 
dan een echte kalkmortel. Het cementgehalte 
in de voegmortel is steeds hoger dan in de 
legmortel. Hierdoor is ook het poriëngetal van 
de voegmortel steeds lager. De voegmortel is 
bijgevolg minder open dan de legmortel. 

Tijdens de werken aan de inkomtorens, die 
visueel in goede staat leken, had de cement-

twee rijen van vijf openingen aanwezig. Streng-
persgevelstenen worden vervaardigd met de 
strengpers. De stenen worden met minimaal drie 
zijden van de steen als zichtvlak uitgevoerd. Bij de 
aangetroffen gevelstenen kan er geen duidelijke 
oppervlakteafwerking waargenomen worden. Op 
de achterzijde van de steen is wel duidelijk een 
stempel van de fabrikant zichtbaar: ‘GG’.

De witte gevelstenen worden in de historische 
bestektekst van maart 1927 beschreven: “Al de 
binnenkanten der keldergaten van voor- en achter-
gevels; en op hunne volle hoogte; de binnenkanten 
van den buitenmuur van afrit naar de rijwielberg-
plaats; de trappen op de koer naar de kelders, van 
de plint tot tegen het dakstuk worden in silezie-
steen van allereerste keus uitgevoerd, waarvan 
staal aan de goedkeuring der bouwmeesters te 
onderwerpen is. De sileziesteen zal van het formaat 
Rhijnvorm zijn. Hij wordt tusschen latjes gemetst 
en in zuiver kruisverband. De streksche lagen van 
dit metselwerk zijn halfsteensch en de koplagen 
steensch. Dit werk is als schoon parementwerk 
uit te voeren door bekwame metsers.” De voorge-
schreven gevelstenen zijn dus Silezische 
stenen van het Rijnformaat en verwijzend naar 
een witte siersteen, verglaasd of onverglaasd 
beschikbaar (11). Silezië is een streek in Polen, 
waar in het begin van de 20ste eeuw een belang-
rijke baksteenproductie bestond. Het zijn dus 
waarschijnlijk uit deze streek ingevoerde gevel-
stenen.

Het nieuwe volume voor het 
sanitair van de leerlingen en 
het magazijn van de school 
werd gebouwd in dezelfde 
materialen als de historische 
werkhuizen: klampsteen en 
blauwe hardsteen, maar dan 
met een hedendaagse 
vormgeving en 
vereenvoudigde detaillering. 
Het nieuwe buitenschrijnwerk 
refereert aan het nog 
aanwezige oorspronkelijke 
stalen schrijnwerk aan de 
Beukenlaan. Het resultaat is 
een harmonisch geheel en een 
subtiele dialoog tussen oud en 
nieuw 
(foto Oswald Pauwels)
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houdende voeg standgehouden, maar was de 
legmortel volledig verzand, door dat gebrek 
aan bindmiddel. De bovenste gedeelten van 
beide torens moesten integraal gedemonteerd 
en hergemetseld worden. De oorspronkelijke 
bakstenen konden hiervoor gebruikt worden, 
aangezien ze zo goed als op elkaar gestapeld 
waren, met een laagje zand ertussen. Nu 
weten we ook dat het feit dat oorspronkelijk 
de voegmortels meer cement bevatten dan de 
legmortels, problematisch is voor de vochthuis-
houding in metselwerk omdat vocht ingesloten 
wordt achter de voegmortel, en zo vorstschade 
veroorzaakt. Bij het herstelwerk werd dus 
resoluut voor een bastaardmortel als legmortel 
met kalkmortel als voegwerk gekozen.

Scheurvorming ten gevolge van 
overbelasting
Vooronderzoeken kunnen onmogelijk alle 
problemen detecteren en in kaart brengen. 
Tijdens de werkzaamheden stuit men geregeld 
op onvoorzienbare zaken. Zo werden ter hoogte 
van de bakstenen penanten van de watertoren 
tijdens de uitvoering van de gevelrestauratie 
lange verticale scheuren vastgesteld. Deze 
bleken soms 5 m lang, zorgwekkend en veroor-
zaakt door een historische constructiefout. Het 
betonnen bassin steunde niet alleen op het 
binnen- maar ook op het buitenspouwblad, dat 
op zijn beurt niet verankerd zat aan het binnen-
spouwblad. Het kernmetselwerk was intact, 
het parement gescheurd. Het kernmetselwerk 
en het parement werden door middel van 
ingeboorde en ingelijmde ankers met diameter 
12 mm met elkaar verbonden. De scheurvorming 
werd gefixeerd door om de vier baksteenlagen 
U-vormige beugels in de voegen te slijpen. 

Kunststeen, een onbekend materiaal
De dekstenen die de gevels van de klassen-
vleugel bekronen, zijn kunststenen bestaande 
uit een gewapendbetonkern en een 10 tot 15 mm 
dikke gepleisterde afwerklaag. Nagenoeg alle 
dekstenen vertonen oppervlakkige haarscheuren, 
sommige vertonen een uitgespoelde toplaag 
of grote overlangse horizontale barsten. De 
betonkernen zijn niet uniform uitgevoerd. Soms 
bevatten ze de gebruikelijke keien als granulaat 
en soms baksteenpuin. Ook de wapening is 
divers: gladde staven, gekartelde staven, zelfs 
stalen raamprofielen werden in de betonkernen 
in Boom aangetroffen. Doordat de wapening zich 
soms dicht bij het betonoppervlak bevond en 
daarnaast zware secties had, heeft de druk van de 
roestende wapening de betonkernen op sommige 
plaatsen in tweeën gespleten, met zeer grote en 
diepe horizontale scheuren tot gevolg.

Overzicht van de eigenschappen van de geanalyseerde leg- en voegmortels. Situering staalnames: 
Tw: westgevel westvleugel, Rn: noordgevel oostelijke inkomtoren, Ww: westgevel werkhuizen
(© Triconsult)

Uit de analyse van de gebruikte mortels kon al afgeleid worden 
dat de voegmortel meer cement bevatte dan de legmortel. De 
cementmortel aan het oppervlak van het metselwerk is 
dampdichter dan de achterliggende kalkmortel en vertraagt het 
uitdrogen van de kern van het metselwerk. Tijdens de werken 
werd dit vermoeden bevestigd: de voegmortel was nog intact, 
maar de achterliggende legmortel was volledig verzand
(foto Sarah Lacroix)

Sommige dekstenen waren volledig in tweeën gespleten door 
roestende wapening. Deze breuken gaven een mooi inzicht in de 
opbouw van de kunststeen: de betonkern heeft een oneffen 
oppervlak, wat doet vermoeden dat de similipleister eerst in de 
bekisting werd gesmeerd en het beton pas daarna werd 
opgegoten
(foto Sarah Lacroix)
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Door middel van klassiek betonherstel of 
injecties, al dan niet gecombineerd met het 
inboren van glasvezelstaven, konden heel wat 
gebarsten dekstenen ter plaatse hersteld worden. 
In het geval van meervoudige breuken, werden 
de individuele dekstenen integraal vervangen. 
Hiervoor werden mallen gemaakt waarin de 
gewapende betonkernen gestort werden. 
Achteraf werd de similipleister aangebracht. Een 
laboratoriumanalyse, uitgevoerd door Buildwise, 
geeft inzicht in de samenstelling van de similihuid 
van de gebruikte dura-kunststeen. Het grootste 
gedeelte van de granulaten bestaat uit hoekige 
kalksteenzandkorrels. In mindere mate komt 
er ook hoekig tot afgerond kwartszand voor. 
Het gebruikte bindmiddel is portlandcement, 
met daarin ijzerrijke hoogovenslakken en een 
kalkfiller (12). Soms werden kunststenen op de 
werf gefabriceerd. Die bevatten dan relatief meer 
poriën, lacunes en fragmenten van bouwpuin 
zoals baksteen (13). De nog natte bepleistering 
werd met een op maat gemaakte roller bewerkt 
om de oorspronkelijke, frijnachtige oppervlakte-
behandeling te verkrijgen.

Ter hoogte van de watertoren vinden we een heel 
specifieke en gedurfde toepassing van kunststeen 
terug. Ter hoogte van het waterbassin zijn langge-
rekte elementen van ongeveer 100 x 25 x 25 cm 
verticaal op elkaar gestapeld als kolommen, 
waartussen glaspartijen zijn aangebracht. De 
kunststenen kolommen vertoonden ernstige 
schade ten gevolge van waterinfiltraties en een 
slechte verdichting van het beton, met vorst-
schade, wapeningscorrosie en grote afgebroken 
stukken tot gevolg. Alle kunststenen werden 
beklopt en alle loszittende delen verwijderd. 
Daarna werden de hiaten gewapend en bekist 
en de ontbrekende delen opgegoten, ruimte 
houdend voor een afwerking met similipleister 
van ongeveer 20 mm.

Toekomstmuziek: de volledige 
interieurrestauratie van het 
theoriegebouw

Na de volledige restauratie van de werkhuizen 
en van het exterieur van het theoriegebouw, 
gaat de Provincie Antwerpen door. De volgende 
jaren zal de volledige interieurrestauratie van 
het theoriegebouw worden voorbereid. Een van 
de belangrijkste elementen bij deze restau-
ratie is het buitenschrijnwerk aan de zijde van 
de Beukenlaan. Dit is het enige nog bewaarde 
originele stalen schrijnwerk. Er werden al enkele 
proeven gedaan op één raam door het plaatsen 
van verschillende types dunne isolerende 
beglazing en beglazing met microspouw, maar er 

Verschillende dekstenen 
vertoonden diepe horizontale 
scheuren ten gevolge van 
roestende wapening. De 
meeste schade kon in situ 
hersteld worden 
overeenkomstig betonherstel
(foto Sarah Lacroix)

Laboratoriumonderzoek op de 
silimipleister in Boom wees 
uit dat kunststenen soms op 
de werf gefabriceerd werden 
en allerlei bouwpuin zoals 
baksteen kunnen bevatten
(onuitgegeven proefverslag, 
WTCB)

Er werden verschillende 
proeven gedaan om de kleur 
en textuur van de 
herstelmortel af te stemmen 
op de kleur en textuur van het 
oorspronkelijke pleisterwerk. 
Daarbij is het belangrijk om de 
teststalen volledig te laten 
opdrogen vooraleer ze te 
beoordelen
(foto Sarah Lacroix)

De oorspronkelijke 
oppervlaktextuur werd 
nagebootst door met een op 
maat gemaakte roller een 
afdruk te maken in de nog 
soepele herstelmortel
(foto Sarah Lacroix)
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ratietechnieken te kunnen voorschrijven, is 
onderzoek naar bepaalde gebouwelementen 
essentieel.

Materiaalpolychromie in het interieur
De materiaalpolychromie, bedoeld om de 
monumentaliteit te benadrukken en gevormd 
door de combinatie van lokale klampsteen en 
lichte imitatienatuursteen, beperkt zich niet 
tot het exterieur. In het interieur wordt de 
kleur gegenereerd door een spel van kleurige 
keramische en majolique tegels. In de inkomhal 
speelden de architecten met groene, zwarte 
en rode tegels, in de gangen zijn het dan weer 
zwarte en okergele tegels. In de klassen worden 
de zwarte en okergele wandtegels gecombineerd 
met rode en grijze vloertegels. Ter voorbereiding 
op het kleur- en materiaaltechnisch vooron-
derzoek in situ is een archiefonderzoek gebeurd. 
De plannen en bestekteksten zijn bevraagd om 
meer inzicht te krijgen in de materialen en de 
kleuren van het concept.

dient verder te worden onderzocht of de kosten 
opwegen tegen de baten – het blijven immers 
thermisch niet onderbroken raamprofielen – en 
of een achterzetbeglazing ook een oplossing zou 
kunnen zijn.

Verder zijn er enkele klaslokalen waar de 
volledige oorspronkelijke vloer- en wandbete-
geling nog aanwezig is. Deze lokalen moeten 
gekoesterd en gerestaureerd worden. Er wordt 
ook over gedacht om hier de oorspronke-
lijke verlichtingsarmaturen terug te brengen. 
Van de overige klaslokalen is de meerderheid 
momenteel betegeld met moderne tegels die 
niet echt bij de geest van de school passen. 
Wordt hier gekozen voor een volledige recon-
structie van de betegeling of voor een betegeling 
die aansluit bij de oorspronkelijke architectuur, 
maar toch duidelijk verschilt van de oorspronke-
lijke betegeling?

De structuur in ribbenbeton vormt nog een 
grote uitdaging. Bij de dakrestauratie werden 
enkele scheuren in de dakplaat aangetroffen, 
die lokaal hersteld werden via de interieurzijde 
door plafonds van klaslokalen en gang plaatselijk 
open te leggen. Vanuit de kelderverdieping werd 
de vloerplaat van de begane grond reeds voorzien 
van een dunne laag vezelversterkt spuitbeton. 
Deze laag zorgt tegelijkertijd voor een betere 
betondekking op de wapening en ze verstevigt 
ook de structuur in haar geheel. Om de ribbenbe-
tonnen structuren van de vloer van de verdieping 
en het dak grondig te kunnen behandelen, zouden 
de oorspronkelijke plafonds van gelijkvloers en 
verdieping in hun geheel moeten worden wegge-
nomen. Een dergelijke ingreep biedt de opportu-
niteit om de nodige moderne technieken in het 
gebouw te integreren, zodat ze na restauratie 
minimaal zichtbaar zijn.

De monumentale gangen, waarvan de lengte 
benadrukt wordt door het geprofileerde plafond, 
werden doorheen de jaren ter hoogte van de knik 
aan de watertoren opgedeeld door diverse dwars-
muren. Ook hierdoor ging een deel van de archi-
tecturale beleving verloren. Een van de logische 
restauratieve ingrepen is dan ook het verwijderen 
van deze niet-originele tussenmuren. Ook het 
kleurenpalet na restauratie zal een belangrijke 
bijdrage kunnen leveren aan de beleving van de 
architectuur. Het al gevoerde kleurenonderzoek 
geeft hierin inzicht (14). 

Kleur in het modernisme

Om het gebouw zowel architecturaal als 
technisch goed te begrijpen en geschikte restau-

Zeer vergevorderd betonrot ter hoogte van de watertoren. Alle losse delen werden verwijderd en 
wapening werd hersteld. Er werd een bekisting gemaakt en deze werd opgegoten met beton. 
Daarna werd de similipleister hersteld
(foto Sarah Lacroix)
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kleuronderzoek op het pleisterwerk uitgevoerd 
door Examino cvba. Het onderzoek was specifiek 
gericht op de kleurstelling van de ontwerpfase 
en hoe kleur de architectuur ondersteunt en het 
welbevinden van de leerlingen verhoogt. Van 
de verschillende ruimtes in het gebouw werd 
getracht de oudste afwerkingslaag te bepalen. 
Het betreft in hoofdzaak de kleuren van de 
meest representatieve ruimtes in het gebouw: de 
inkomhal, de gangen, het auditorium en enkele 
klaslokalen, en dit zowel op de gelijkvloerse 
als op de eerste verdieping. Waar de stratigra-
fische steekproeven geen eenduidig beeld van 
de oorspronkelijke kleurstelling geven, biedt 
aanvullend laboratoriumonderzoek vaak wel 
uitsluitsel. Zo kunnen preparatielagen microsco-
pisch onderscheiden worden van de afwerklagen. 
De dikte van het vuil tussen de verschillende 
afwerkingslagen leert ons dan weer hoelang een 
bepaalde afwerklaag zichtbaar bleef.

De plafonds in de traphal zijn getrapt uitgevoerd, 
de schaduwwerking van deze bouwkundige 
details wordt door de kleurstelling ondersteund 
door horizontale vlakken lichtgeel en verticale 
vlakken donkergrijs te schilderen. Ook de 
ringbalken in de traphal waren oorspronkelijk 
geaccentueerd met een donkergrijze kleur om 
de horizontaliteit van de ruimte te benadrukken. 
Opmerkelijk is de toepassing van een fijne 
aluminium toplaag onder de trap en op de 
verticale delen van het plafond. Deze laag is 
slechts zichtbaar onder de microscoop en de 
afwerkingslaag is uiterst zeldzaam: op een 
nog natte grondlaag, samengesteld uit loodwit, 
grafietpoeder en ultramarijnblauw, wordt fijn 
aluminiumpoeder gestrooid of geblazen. Over 
het poeder werd een fixatie van schellak aange-
bracht. Het geheel vormde een uiterst fijne, nog 
weinig geziene afwerking.

In de gang op de begane grond werd op de wanden 
een gele afwerkingslaag teruggevonden die 
coherent is met de diepgele kleur van de plint-
tegels. Op 60 cm van het plafond is met lijmverf 
een brede bies geschilderd. Deze bies bestaat uit 
een mosgroene band van 2,5 cm met daaronder 
een lichtblauwgrijze band van 1 cm breed. Het 
deel boven deze bies is lichtgeel en loopt door over 
het plafond. Uit de laboratoriumanalyse blijkt deze 
eerste laag identiek te zijn aan die van de plafonds 
van de klassen: een lichtgele laag op basis van 
kalk en lithopone, met olie als bindmiddel. Door 
de aanwezigheid van kalk heeft de verf een 
veel matter effect dan een ‘zuivere’ olieverf. De 
horizontale lijsten van de getrapte vlakken zijn net 
zoals in de traphal grijs geschilderd en afgewerkt 
met een fijne laag aluminium.

De wandtegels worden in het bestek omschreven 
als majolique tegels: “Al de klassen en teeken-
lokalen, auditoriums voor scheikunde en electri-
citeit, de twee bureelen -gelijkvloers en verdiep- op 
de koer uitspringende, de loge voor conciërge, de 
wachtplaats, de gangen gelijkvloers en verdieping, 
de trapkassen, de bordissen en tegen de muren op 
de trappen, en de modelzaal zullen geheel tot op 
1,20m hoogte bezet worden met majolique tegels.”

Voor de vloeren is een onderscheid gemaakt 
tussen betontegels op de speelplaats, dalles 
d’usine in de watertoren, de kelders en op 
de tweede verdieping rond de inkomhal en 
‘ceramiekvloeren’ in de meeste andere ruimtes. 
In de bibliotheek, de leeszaal, het bureau van 
de bestuurder en het aangrenzende bureau, 
de voordrachtzaal, de vestiaires, de zaal van de 
beheerder en de zaal van de onderwijzers wordt 
parket voorzien.

Kleuronderzoek op pleisterwerk
Om een goed beeld te krijgen van het oorspron-
kelijke uitzicht van de architectuur, werd een 

In de inkomhal speelden de 
architecten met groene, 
zwarte en rode tegels om de 
monumentaliteit te 
benadrukken
(foto Oswald Pauwels)
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Het gefaseerde instandhoudingsplan voor de 
PTS campus Boom bracht in eerste instantie de 
noodzakelijke restauratiewerken in kaart. Maar 
tegelijkertijd focuste het ook al op de onder-
houdswerkzaamheden die na restauratie 
noodzakelijk zouden zijn om het gebouw verder 
te vrijwaren voor de toekomst. Tegelijkertijd werd 
er aandacht besteed aan de steeds variërende 
noden in het onderwijs en de daaruit volgende 
noodzaak om steeds te voorzien in flexibele 
ingrepen. Permanente aanpasbaarheid met 
respect voor de monumentale waarden van het 
gebouw is een vereiste.

Na de volledige restauratie van de werkhuizen 
en de restauratie van de gevels van het theorie-
gebouw, dient nu nog het interieur van dat 
laatste te worden aangepakt. Na deze werken 
zal onderhoud de belangrijkste factor worden 
om het optimale behoud van dit beschermde 
monument te kunnen garanderen. Een goede 
leidraad om het courante onderhoud te organi-
seren is broodnodig. Deze geeft een overzicht 
van de uit te voeren onderhoudstaken, en ook 
wie welke van deze taken voor zijn rekening moet 
nemen. In een complexe organisatiestructuur is 
dit zeer belangrijk, om te vermijden dat bepaalde 
opdrachten nooit zouden worden uitgevoerd. 

Een gefaseerd instandhoudingsplan of een 
beheersplan mag niet enkel een beleidsinstru- 
ment zijn, het moet in de eerste plaats een 
belangrijke leidraad zijn voor de gebruiker, in 
casu het schoolbestuur en de leerlingen. Het 
informeert de gebruiker over hoe ze met dit 
erfgoed moeten omgaan en hoe ze door bij 
voorkeur preventief onderhoud grote restauratie-
kosten kunnen vermijden. Publieksontsluiting kan 
bijdragen tot de bewustwording en waardering 
van dit erfgoed. Architectuur Liefhebbers Boom 
(ALB) voert een actieve werking rond architectuur 
in Boom. Het gebouw is regelmatig opengesteld 
voor het publiek tijdens Open Monumentendagen. 
De school, en vooral de iconische traphal, vormde 
jarenlang het decor voor de VRT-reeks LikeMe.

Sarah Lacroix is architect en behaalde een mas-
ter in de monumenten- en landschapszorg. Sinds 
2006 is ze medewerker bij Erfgoed en Visie bv en 
projectarchitect van de restauratie en herinrich-
ting van de historische gebouwen van de PTS 
campus Boom.�  
Amke Maes is burgerlijk ingenieur-architect en 
behaalde een postgraduaat monumenten- en 
landschapszorg. Zij startte haar loopbaan in 2001 
in de restauratiesector. Sinds 2010 is ze projec-
tarchitect bij de Dienst Architectuur en Techniek 
(DAT) van de Provincie Antwerpen.

In de klaslokalen bestond de eerste decora-
tiefase van de wanden uit een lichtgrijsblauw 
op een grijze onderlaag. Er is dus in twee lagen 
geschilderd in de oprichtingsfase. Het blauw is 
een olieverf waarvan de pigmenten en toeslag-
stoffen bestaan uit een mengeling van zinkwit, 
Frans ultramarijn en een weinig koolstof-
zwart. Uit laboratoiumonderzoek bleek dat de 
eerste afwerking van het plafond in de klaslo-
kalen ook uit twee lagen bestaat. Er is een eerste 
dunne geel getinte onderlaag aangebracht. 
Het gaat om een olieverf op basis van zinkwit 
waarin chroomgele pigmenten zichtbaar zijn. 
De daarop liggende laag is een gele olieverf 
op basis van kalk en lithopone. Als pigmenten 
zijn geeloxide en koolstofzwart geïdentificeerd. 
Zowel de koof als het plafondvlak zijn in dezelfde 
kleur geschilderd. Gegevens uit het bronnenon-
derzoek wijzen op het gebruik van waterverf voor 
de wanden en het plafond, aangebracht in twee 
lagen. Hierdoor kon de link worden gelegd tussen 
de lichtblauwe, moeilijk vrij te leggen laag en de 
waterverf. Echter, uit de laboratoriumanalyse 
blijkt dat de eerste afwerkingslaag (lichtgrijs-
blauw) een mengsel is van olie en kalk, dus geen 
echte waterverf.

Het geel is gelijkaardig aan dit van het plafond 
van de inkomhal en van de muren van de gang. 
De overgang tussen de koof en de wand gebeurt 
volgens de bronnen door een bies. Slechts in één 
lokaal is deze bies duidelijk aanwezig. Het gaat 
om een blauwe bies van 3,5 cm breed. Deze is 
aangebracht op een hoogte van 3,68 m vanaf het 
vloerniveau. De aanwezige bies bevestigt de richt-
lijnen van het oorspronkelijke bestek: “De kleuren 
zullen door de bouwmeester bepaald worden, de 
plafonds in lichte toon en de muren in donkere toon. 
Tusschen de scheiding der twee toonen zal een 
donkere filet getrokken worden, met de meeste zorg 
uitgevoerd, zodat deze scheiding zuiver te zien is.”
In het auditorium werd als eerste laag een licht-
bruine tint teruggevonden op de wanden, oker 
op de pilasters vooraan in het auditorium en 
lichtgeel op de spanten.

De waarde van een gefaseerd 
instandhoudingsplan – Het 
beheersplan

De Provincie zet al jarenlang in op de systema-
tische restauratie van haar historisch waardevol 
patrimonium en een goed onderhoud ervan. Sinds 
2004 startte ze met de opmaak van gefaseerde 
instandhoudingsplannen voor diverse erfgoed-
sites. De inhoud ervan is vergelijkbaar met die 
van de huidige beheersplannen voor beschermde 
monumenten. 
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Restauratiefiche

Opdrachtgever
Provincie Antwerpen, Departement Logistiek, Dienst Architectuur en Techniek (Amke Maes)
Ontwerpteam
Ontwerp en werfopvolging restauratie en nieuwbouw: Erfgoed & Visie bv (Sarah Lacroix en Edith Vermeiren)
Stabiliteit: AS Brosens (Bert Brosens) en Triconsult (Gert Heirman en Kristof Verreydt)
Technieken: Studiebureau Herelixka nv (Jef Willemsen)
Akoestiek: D2Sinternational (Geert Desanghere)
Onderzoek
Bouwhistorisch onderzoek: Erfgoed en Visie bv
Materiaaltechnisch onderzoek: Examino cvba
Onderzoek betonstructuren en gevelmetselwerk: Triconsult
Uitvoering
Fase 1 (2012-2015) 	 Platte daken: Building nv
Fase 2 (2012-2013) 	 Herinrichting turnzaal: PIT nv
Fase 3 (2014) 		  Betonherstellingen: T. De Neef Engineering
Fase 4 (2020-2022) 	 Werkhuizen: Renotec nv
Fase 5 (2022-2023) 	 Gevels klassenvleugel: Monument nv
Bouwkosten
Fase 1 – Platte daken: € 966.646,86 (excl. btw) – Totale oppervlakte: 3.200 m2

Fase 2 – Herinrichting turnzaal: € 882.911,54 (excl. btw) – Totale oppervlakte: 480 m2

Fase 3 – Betonherstellingen: € 479.783,63 (excl. btw) – Totale oppervlakte: 1.600 m2

Fase 4 – Werkhuizen: € 6.576.593,86 (excl. btw) – Totale oppervlakte: 2.100 m2

Fase 5 – Gevels klassenvleugel: € 6.576.593,86 (excl. btw) – Totale oppervlakte: 7.500 m2

Premies 
Fase 1 – Platte daken: Vlaamse overheid € 483.723,17; Agion € 312.268,23  
Fase 2 – Herinrichting turnzaal: zonder premie
Fase 3 – Betonherstellingen: Vlaamse overheid € 294.735,62; Agion € 139.952,05
Fase 4 – Werkhuizen: Vlaamse overheid € 709.299,98; Agion € 1.921.061,61  
Fase 5 – Gevels klassenvleugel: Vlaamse overheid € 593.466,39; Agion € 403.276,74 
Adviesverlenende instanties
- �Vlaamse overheid, agentschap Onroerend Erfgoed (erfgoedconsulenten Nancy Thiels, Anne Dompas, Dieter Nuytten, 

Toplina Puttemans)
- Agion
- Brandweer zone Rivierenland
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